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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Der Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Wankdorf liegt an der Grenze der Gemeinden Bern, Ittigen und 
Ostermundigen und ist das am dynamischsten wachsende Gebiet im Kanton Bern. Ein Grund dafür ist der sehr 
gute Standort im Zentrum der Schweiz und der optimale Anschluss an das Nationalstrassennetz sowie die 
naheliegende Verzweigung Wankdorf. Durch das Wachstum im Perimeter des ESP Wankdorf ergeben sich 
künftig hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur. 

Im Rahmen einer Testplanung Wankdorf wurde unter Federführung des Kantons Bern eine umfangreiche 
Variantenuntersuchung und Bewertung für die Neukonzeption des Gebietes rund um den Anschluss Wankdorf 
durchgeführt und alle Beteiligten integriert. In der Konkretisierung wurde die Projektstudie N06 Raum Wankdorf 
unter der Federführung des Bundesamtes für Strassen ASTRA erarbeitet. 

Eine gross angelegte Verkehrsstudie im Auftrag des ASTRA hat zudem aufgezeigt, dass der 
Nationalstrassenanschluss Wankdorf im Jahr 2022 überlastet sein wird. Der Rückstau vom untergeordneten 
Strassennetz reicht bis auf die Stammlinie der Nationalstrasse zurück, was erhebliche Leistungseinbussen und 
Sicherheitsdefizite mit sich bringt. Auf Grund dessen ist eine verkehrliche Neuorganisation des Anschlusses 
Wankdorf notwendig. Diese Neuorganisation des Anschlusses inkl. der Sekundärknoten und Zubringerachsen 
dient dazu, das stark ausgelastete städtische Verkehrssystem rund um den Wankdorfplatz und den 
Nationalstrassenanschluss Wankdorf mit geeigneten Verkehrsmanagementmassnahmen verkehrstechnisch zu 
optimieren. Die kreuzungsfreie Führung der Ausfahrtsrampen und die Neukonzeption der Verkehrsknoten 
sorgen für eine Entflechtung und Verflüssigung des Verkehrsablaufs. 

Die Neuorganisation des N06 Anschlusses Wankdorf steht in einem übergeordneten Zusammenhang mit der 
Verkehrssituation rund um Bern und muss aufwärtskompatibel bzw. auch ohne die vorgesehene 
Engpassbeseitigung zwischen Bern Wankdorf und dem Anschluss Muri "N06 PEB Wankdorf – Muri, Bypass 
Ost" funktionieren. Hierzu wurden in einer separaten Projektstudie Varianten für einen Bypasstunnel untersucht, 
welche dem vorliegenden Projektvorhaben zu Grunde liegen. 

Weiter geht man beim vorliegenden Projekt davon aus, dass das ASTRA-Projekt "N06 
Pannenstreifenumnutzung (PUN) Wankdorf – Muri" und das Kantonale Projekt "Bolligenstrasse Nord" realisiert 
und in Betrieb sind. Die Neuorganisation des Anschlusses Wankdorf ist jedoch auch unabhängig des PUN-
Projekts möglich und sinnvoll. 

Eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit zur Neukonzipierung des N06 Anschlusses Wankdorf ergab ein 
positives Kosten-/ Nutzenverhältnis. Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen ist das Bundesamt für 
Strassen ASTRA zum Schluss gekommen, dass es aus verkehrlicher und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist, die 
Projektierung für den Ausbau des betreffenden Nationalstrassenanschlusses rasch anzugehen. 

 
Abbildung 1: Projektperimeter N06 Bern Umgestaltung Anschluss Wankdorf (N06 BUGAW) 
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Abbildung 2: Übersicht Projekt N06 Bern Umgestaltung Anschluss Wankdorf (N06 BUGAW) 
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2 Kostenparameter 
Folgende Annahmen liegen der Kostenberechnung AP BUGAW zu Grunde: 

2.1 Generelle Kostenparameter 

▪ Als Preisbasis gilt der Oktober 2016. 

▪ Die Genauigkeit der Kostenermittlung beträgt ± 15 %. 

2.2 Kostenannahmen / Kostenermittlung 

▪ Die Kosten der Realisierung wurden anhand von groben Vorausmassen und den entsprechenden 
Einheitspreisen ermittelt. 

▪ Die Kosten für Regiearbeiten und Lohnzuschläge (Nacht- und Wochenendarbeiten) werden zusammen mit 
8 % der Baukosten eingerechnet. 

▪ Die Kosten für Prüfungen und Qualitätssicherung werden zusammen mit 1 % der Baukosten eingerechnet. 

▪ Für die Baustelleneinrichtungen (übergeordnete Installationsplätze, Baupisten und Installationszufahrten) 
werden 7 % der Baukosten eingerechnet. 

▪ Die Kosten für provisorische Verkehrsführungen während der Bauphase werden mit 3 % der Baukosten 
eingerechnet. Darin enthalten sind sämtliche prov. Fahrzeugrückhaltesysteme, prov. Markierung und 
Signalisation, prov. Lichtsignalanlagen, Aufwendungen Gebietseinheit und Kantonspolizei. 

2.3 Übergeordnete Kosten 

▪ Honorare für Unterstützung und Beratung werden mit 3 % der Realisierungskosten aufgerechnet. 

▪ Honorare für Projektierung und Bauleitung (SIA Phasen 1 „Vorstudien“ bis 5 „Realisierung“) werden 
generell mit 15 % der Realisierungskosten aufgerechnet. 

2.4 Unvorhergesehenes/Diverses 

▪ Unvorhergesehenes/Diverses Projektierung wird mit 10 % der Kosten Projektierung für Unterstützung und 
Beratung sowie Projektierung und Bauleitung eingerechnet. 

▪ Unvorhergesehenes/Diverses für Landerwerb wird mit 10 % der Kosten Landerwerb eingerechnet. 

▪ Unvorhergesehenes/Diverses Realisierung wird mit 10 % der Kosten Realisierung eingerechnet. 

2.5 Kostenaufteilung 

▪ Die Kosten Landerwerb werden zu 100 % auf den ASTRA-Kostenträger Ausbau zugewiesen. 

▪ Die Kosten Projektierung und Realisierung werden wie folgt auf die ASTRA-Kostenträger zugeteilt: 

- Unterhalt:  10 % (U) 

- Ausbau:  90 % (A) 
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3 Baukosten 

3.1 Gesamtkosten 

Nachfolgend sind die Gesamtkosten des AP BUGAW aufgeführt.  

Die detaillierte Kostenzusammenstellung ist im Anhang C Kostentabelle ersichtlich. 

 
Tabelle 1: Gesamtkosten 

 

3.2 Kostenteiler 

Für das Projekt BUGAW sind keine Kostenteiler mit Stadt Bern oder Kanton Bern vorgesehen. Die Kosten fallen 
zu 100 % zu Lasten ASTRA. 

 

3.3 Kostenaufteilung 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten AP BUGAW den ASTRA - Kostenträgern Unterhalt und 
Ausbau zugewiesen. 

 
Tabelle 2: Kostenaufteilung Gesamtkosten 
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4 Betriebs- und Unterhaltskosten 
Für das Projekt N06 Bern Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf sind mit 1.7 % der Baukosten folgende 
jährliche Unterhalts-und Betriebskosten zu erwarten1: 

▪ Betriebskosten:  CHF 4'160'000.- (inkl. MWST) 

 

 

 

Bern, 30. Oktober 2020 

 

PLANERTEAM  B+B  
c/o B+S AG, Bern  
 

  
Ralph Burgener Cäsar Graf 
Teilprojektleiter Trassee, PV Bau Projektleiter PV Bau 
B+S AG B+S AG 
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1 Gemäss ASTRA Richtlinie 11004 Bau der Nationalstrassen, Entwicklung der Projekte (Ausgabe 2001) 
 



N06 Bern Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf  Seite 9 von 11 

j Angaben über die Kosten 

PLANERTEAM B+B 
c/o B+S AG, Weltpoststrasse 5, 3000 Bern 15  20201030_N06 BUGAW_Angaben über die Kosten.docx 

Anhang A - Kostenzuordnung 
 

 
Abbildung 3: Kostenzuordnung 
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Anhang B - Kostenkennzahlen 
 

 
Abbildung 4: Kostenkennzahlen 
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Anhang C - Kostentabelle 
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IO-Nr. Bezeichnung 1 1000 2000 3000 2 3 5010 5020 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5910 4 1.6 2.6 3.6

Trassee / Umwelt

02.06.32.320.01 TRA Wankdorf - Ostring 3'852'000 0 642'000 3'210'000 6'400'000 21'399'000 5'538'000 3'279'000 3'659'000 1'600'000 531'000 5'279'000 539'000 974'000 3'165'000 385'000 640'000 2'140'000 34'816'000 2'681'000 37'497'000 2'992'000 34'505'000

02.06.32.340.02 TRA AS Bern Wankdorf 5'748'000 0 958'000 4'790'000 0 31'934'000 5'449'000 8'887'000 6'622'000 2'461'000 216'000 5'697'000 805'000 1'797'000 3'768'000 575'000 0 3'193'000 41'450'000 3'192'000 44'642'000 4'464'000 40'178'000

02.06.32.735.01 SABA Schermenweg T 301A 1'445'000 0 241'000 1'204'000 0 8'024'000 1'079'000 1'149'000 128'000 1'114'000 26'000 4'326'000 202'000 0 947'000 145'000 0 802'000 10'416'000 803'000 11'219'000 1'122'000 10'097'000

02.06.32.732.04 PS Schermenweg T 301B 218'000 0 36'000 182'000 0 1'214'000 163'000 313'000 137'000 570'000 31'000 0 143'000 22'000 0 121'000 1'575'000 122'000 1'697'000 170'000 1'527'000

02.06.32.732.05 PS Beundenfeld T 302B 492'000 0 82'000 410'000 0 2'734'000 370'000 1'266'000 263'000 766'000 69'000 0 322'000 49'000 0 273'000 3'548'000 274'000 3'822'000 382'000 3'440'000

02.06.32.937.01 MW Düker Beundenfeld 2'102'000 0 350'000 1'752'000 0 11'681'000 1'672'000 6'449'000 745'000 2'521'000 294'000 0 1'378'000 210'000 0 1'168'000 15'161'000 1'168'000 16'329'000 1'633'000 14'696'000

02.06.32.979.01 SPB Beundenfeld T 302A 745'000 0 124'000 621'000 0 4'141'000 581'000 1'006'000 89'000 2'361'000 104'000 0 489'000 75'000 0 414'000 5'375'000 414'000 5'789'000 579'000 5'210'000

TOTAL Trassee / Umwelt 14'602'000 0 2'433'000 12'169'000 6'400'000 81'127'000 14'852'000 22'349'000 10'409'000 6'409'000 0 773'000 21'520'000 2'044'000 2'771'000 0 10'212'000 1'461'000 640'000 8'111'000 112'341'000 8'654'000 120'995'000 11'342'000 109'653'000

Kunstbauten

02.06.32.430.02 UNF Schermenweg T 03 4'416'000 0 736'000 3'680'000 0 24'533'000 3'799'000 4'882'000 0 15'108'000 618'000 126'000 2'895'000 442'000 0 2'453'000 31'844'000 2'452'000 34'296'000 3'430'000 30'866'000

02.06.32.430.18 UNF Schermenweg Rampe Ost T 03A 930'000 0 155'000 775'000 0 5'168'000 695'000 758'000 0 3'585'000 130'000 0 610'000 93'000 0 517'000 6'708'000 517'000 7'225'000 723'000 6'502'000

02.06.32.430.19 UNF Schermenweg Rampe Mitte T 03B 721'000 0 120'000 601'000 0 4'004'000 538'000 406'000 0 2'959'000 101'000 0 472'000 72'000 0 400'000 5'197'000 400'000 5'597'000 560'000 5'037'000

02.06.32.430.20 UNF Schermenweg Rampe West T 03C 782'000 0 130'000 652'000 0 4'349'000 585'000 585'000 0 3'069'000 110'000 0 513'000 78'000 0 435'000 5'644'000 435'000 6'079'000 608'000 5'471'000

02.06.32.420.31 UEF Langsamverkehr Schermenweg T 03D 3'772'000 0 629'000 3'143'000 0 20'950'000 2'817'000 365'000 0 16'824'000 528'000 416'000 2'472'000 377'000 0 2'095'000 27'194'000 2'094'000 29'288'000 2'929'000 26'359'000

02.06.32.410.06 Brücke Langsamverkehr Schermenweg T 03E 355'000 0 59'000 296'000 0 1'972'000 265'000 365'000 0 1'247'000 50'000 45'000 233'000 36'000 0 197'000 2'560'000 197'000 2'757'000 276'000 2'481'000

02.06.32.420.05 UEF Zentweg T 04 691'000 0 115'000 576'000 0 3'840'000 516'000 206'000 0 2'937'000 97'000 84'000 453'000 69'000 0 384'000 4'984'000 384'000 5'368'000 537'000 4'831'000

02.06.32.420.06 UEF Kunsteisbahn T 05 1'129'000 0 188'000 941'000 0 6'270'000 1'987'000 629'000 12'000 3'484'000 158'000 0 740'000 113'000 0 627'000 8'139'000 627'000 8'766'000 877'000 7'889'000

02.06.32.712.22 LSW Schermenweg 46'000 0 8'000 38'000 0 251'000 34'000 16'000 195'000 6'000 0 30'000 5'000 0 25'000 327'000 25'000 352'000 35'000 317'000

02.06.32.723.07 SM Schermenweg T 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02.06.32.724.01 SM Bolligenstrasse Nord SP - BE T 108A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02.06.32.724.14 SM Kl. Allmend Wankdorf T 107B 191'000 0 32'000 159'000 0 1'063'000 143'000 210'000 683'000 27'000 0 125'000 19'000 0 106'000 1'379'000 106'000 1'485'000 149'000 1'336'000

02.06.32.724.15 SM Beundenfeld 1 SP - BE T 108C 331'000 0 55'000 276'000 0 1'838'000 247'000 591'000 954'000 46'000 0 217'000 33'000 0 184'000 2'386'000 184'000 2'570'000 257'000 2'313'000

02.06.32.724.16 SM Beundenfeld 3 BE - SP T 108D 270'000 0 45'000 225'000 0 1'502'000 202'000 545'000 717'000 38'000 0 177'000 27'000 0 150'000 1'949'000 150'000 2'099'000 210'000 1'889'000

02.06.32.724.17 SM Beundenfeld 4 BE - SP T 108E 895'000 0 149'000 746'000 0 4'973'000 669'000 3'591'000 588'000 125'000 0 587'000 90'000 0 497'000 6'455'000 497'000 6'952'000 695'000 6'257'000

02.06.32.724.18 SM Beundenfeld 2 SP - BE T 108F 494'000 0 82'000 412'000 0 2'745'000 369'000 993'000 1'314'000 69'000 0 324'000 49'000 0 275'000 3'563'000 274'000 3'837'000 384'000 3'453'000

TOTAL Kunstbauten 15'023'000 0 2'503'000 12'520'000 0 83'458'000 12'866'000 14'142'000 12'000 53'664'000 0 0 0 2'103'000 671'000 0 9'848'000 1'503'000 0 8'345'000 108'329'000 8'342'000 116'671'000 11'670'000 105'001'000

Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

02.06.32.890.01 BSA Wankdorf - Rubigen 1'840'000 0 307'000 1'533'000 0 10'217'000 168'000 0 0 0 0 0 0 293'000 9'756'000 0 1'206'000 184'000 0 1'022'000 13'263'000 1'021'000 14'284'000 1'428'000 12'856'000

TOTAL Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen 1'840'000 0 307'000 1'533'000 0 10'217'000 168'000 0 0 0 0 0 0 293'000 9'756'000 0 1'206'000 184'000 0 1'022'000 13'263'000 1'021'000 14'284'000 1'428'000 12'856'000

TOTAL (exkl. MWST) 31'465'000 0 5'243'000 26'222'000 6'400'000 174'802'000 27'886'000 36'491'000 10'421'000 60'073'000 0 773'000 21'520'000 4'440'000 13'198'000 0 21'266'000 3'148'000 640'000 17'478'000 233'933'000

MWST (7.7%) 2'423'000 0 404'000 2'019'000 493'000 13'460'000 2'147'000 2'810'000 802'000 4'626'000 0 60'000 1'657'000 342'000 1'016'000 0 1'637'000 242'000 49'000 1'346'000 18'017'000

TOTAL (inkl. MWST) 33'888'000 0 5'647'000 28'241'000 6'893'000 188'262'000 30'033'000 39'301'000 11'223'000 64'699'000 0 833'000 23'177'000 4'782'000 14'214'000 0 22'903'000 3'390'000 689'000 18'824'000 251'950'000 24'440'000 227'510'000

4. Unvorhergesehenes/Diverses
N06 Bern Umgestaltung Anschluss Wankdorf 

(BUGAW)

Ausführungsprojekt (AP)

Kostenschätzung +/- 15% (Preisbasis Oktober 2016)

Inventarobjekt                                                                                     

Konten

1. Projektierung 2. Landerwerb 3. Realisierung

Planerteam B+B

c/o B+S AG, Weltpoststrasse 5, 3000 Bern 15
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